

**Пояснительная записка  
к отчету по реализации инвестиционного проекта  
ТОО «ППЖТ-2» за 2 полугодие 2020года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

**Наименование проекта:** «Капитальный ремонт подъездного железнодорожного пути №8»

**Проектная мощность** (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

**Общая стоимость проекта:** 15818,1 тыс.тенге, в том числе 2 полугодие 2020г -0 тыс.тенге.

**Источники финансирования:** амортизационные отчисления

**Дата согласования с уполномоченным органом:** 1 августа 2016года

**Срок реализации:** 2017-2021годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций. Однако 2020году наблюдается увеличение фактических объемов предоставляемых услуг.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.**

1. Период проведения капитального ремонта в 2020 году пришелся на 1 полугодие, ремонтные работы проведены в полном объеме.

Директор  
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.